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ВВЕДЕНИЕ 

Практические занятия проводятся с целью более полного ус-
воения основных понятий и определений и развития практических 
навыков по важнейшим и доступным в ходе учебного процесса ас-
пектам дисциплины 

Обучающемуся выдается номер варианта, в соответствие с ко-
торым он  получает данные, характеристики по одному из типов 
зданий и сооружений (см. папку (диск)): Исходные данные для вы-
полнения практических работ аналогичные технико-экономическим 
показателям (ТЭП) по стадии «Предпроектное предложение».  

После получения исходных данных, обучающийся приступает к 
выполнению практических работ. 
 

Состав практических работ 

Всего по курсу предполагается выполнение трех работ (модулей): 
1. Ознакомление с программой «Гектор: Календарное планиро-

вание производства работ». Ознакомление с программой «Гектор: 
Календарное планирование производства работ». 

2. Ознакомление с Программным комплексом «Гектор: Проек-
тировщик-строитель». 

3. Программа «Гектор: Сметчик-строитель», модуль «Взаиморас-
четы», модуль «Универсал», НСБ ФСНБ-2001 в ред. 2016 (ФЦЦС), 
оценка стоимости строительства (Государственные укрупненные нор-
мативы цены строительства). Программа «Гектор: Сметчик-строитель», 
модуль «Взаиморасчеты», модуль «Универсал», НСБ ФСНБ-2001 в 
ред. 2016 (ФЦЦС), оценка стоимости строительства (Государственные 
укрупненные нормативы цены строительства). 

 
Все работы имеют единую структуру: 
1. Учебно-методическое обеспечение выполняемой практиче-

ской работы, которое включает: рекомендуемую литературу: а) ос-
новная литература; б) дополнительная литература; в) Интернет ре-
сурсы 

2. Материально-техническое обеспечение. 
3. Методические рекомендации по организации изучения темы ра-
боты, где указываются: какие «закрепляются» темы, разделы лекци-
онных занятий, в рамках данной практической работы. 
4. Контрольные вопросы и задания по практической работе. 
5. Порядок выполнения работы. 
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ (кейсов)  

№ п/п 
Объяснение 

работ 
Проверка, сдача 

работ 
Результаты 

Модуль №1 

1-ое 
практи-
ческое 
занятие 

Обзор выпол-
нения 1-го, 2-
го, 3-го модуля
Краткое опи-
сание резуль-
татов каждого 

Выдача заданий по 
1-му модулю 

Орг. вопросов, знакомство 
с группой 

Общие рекомендации по 
организации учебного 

процесса. 
Требования к сдаче работ 

в электронном виде 
Модуль №2 

2-ое 
практи-
ческое 
занятие 

Краткое объ-
яснение 

содержания 

Подготовка        
и сдача 

Подготовка, на основе 
полученных исходных 

данных 

3-е 
практи-
ческое 
занятие 

Демонстрация 
интерактивно-
го примера 

Проверка выпол-
нения работ сту-
дентов на компью-
тере (вторая поло-
вина занятия) от-
веты на вопросы 

Защита результатов      
модуля 

Модуль №3 
4-е 

практи-
ческое 
занятие 

Подробное 
описание      
модуля 

Выдача исходных 
данных (бизнес 
идей) командам 

Выполняется работа 
 

5-е 
практи-
ческое 
занятие 

Презентация и 
объяснение 

Подготовка и сда-
ча модуля (вторая 
половина занятия)

Прием результатов 

6-е 
практи-
ческое 
занятие 

Прием работ, 
консультация, 
ответы на во-

просы 

Конец срока сдачи
Прием дополнительных 
заданий по модулям 

          

Примечание: 1. Практическая работа выполняется индивидуально каждым 
учащимся. Все материалы курса сдаются в электронном виде.  

2. Исходные данные объект строительства, к которому необходимо 
составить спецификацию работ на период строительства, которая может 
быть использована в практической работе № 3.  

3. Публичная защита и приемка работ составляет 2-3 минуты на каж-
дом компьютере. 
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 
 

1. Работа должна содержать: титульный лист; оглавление; 
введение, основной текст; список использованных источников лите-
ратуры и Интернет ресурсов. 

Помимо текста в работе обязательно должен быть иллюстра-
тивный материал (таблицы, фото, рисунки, графики и другие визу-
альные материалы). При отсутствии данных атрибутов работа не 
рассматривается. 

Основные требования к оформлению домашней работы: 
– Объем: не менее 10-15 стр.; 
– Размеры страницы: формат – А4; 
Перед началом работы (открытии чистого листа документа 

Word) необходимо выставить форматы страницы. Для этого необхо-
димо зайти в меню Файл → параметры страницы → поля и выста-
вить следующие значения полей (рис.1.): 

– Верхнее 2 см; 
– Левое 2.5 см; 
– Нижнее 2.5 см; 
– Правое 1.5 см. 
Параметры переплета без изменений (0см слева). 
Ориентация книжная. 
Также на следующей вкладке «Размер бумаги» проверьте, что-

бы были установлены следующие значения:  
– Размер бумаги А4; 
– Ширина 21 см; 
– Высота 29.7см. 
Далее автовыбор. Применить ко всему документу→ОК. 
Затем выбор шрифта. На панели инструментов выбирается 

шрифт «Times New Roman» (если в панели инструментов отсутст-
вуют необходимые списки выбора шрифта, заходим Формат → 
шрифт) и выбираем размер 14 пунктов (14 кегль) (рис. 2.). 

 
 Рис. 2. Выбор шрифта и кегля 
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Рис. 1 a. Параметры страницы (Поля)     

          

Рис. 1 б. Параметры страницы (Размер бумаги 
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В меню Формат → Абзац … выставим отступ первой строки 1 
см. Также это можно сделать ползунком в верхней части документа. 
Необходимо следить за тем, чтобы  абзацный отступ был одинаков 
для всего документа. Остальные параметры оставляем без измене-
ний (рис. 3). 

 

рис. 3. Настройки отступов и интервалов 

3. Ускорение проверки работы предлагает: Создать «аккаунт»: 
 

Имя для входа 
(логин):    

Введите новое имя пользователя
@gmail.com 

 

Например: Петров И.И. ПГС 4-12 
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При написании послания для проверки и принятия работы не-
обходимо указывать: 

От кого:  Петров И.И. ПГС 4-12 @gmail.com 

Кому: Адрес преподавателя 

Копия:  

Тема: Петров И.И. ПГС 4-12@gmail.com. вариант 121 

Файлы: 

 

 Самостоятельная работа Петров И.И. ПГС 4-12 вариант 121 

  

В случае, если работа не принята и по ней сделаны замеча-
ния, то готовая работа отправляется с выданными и исправлен-
ными замечаниями.   
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Практические занятия проводятся с целью более полного ус-
воения основных понятий и определений и развития практических 
навыков по важнейшим и доступным в ходе учебного процесса ас-
пектам.  
 

Практическая работа № 1 

Ознакомление с программой «Гектор: Календарное планирова-
ние производства работ». 

 
1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

а) основная рекомендуемая литература 

1. Гультяев А.К. Microsoft office project professional 2007. 
Управление проектами: практическое пособие. – Спб.: Корона – Век, 
2008. – 480с. 

2. Программный комплекс «ГЕКТОР: Проектировщик-
строитель. Программа «Гектор: Календарный план строительства 
объектов». Инструкция пользователя. НТЦ «Гектор». Москва 2010. 
– 31с. 

3. Автоматизированные информационные технологии в эконо-
мике/ Под ред. И.Т. Трубилина. — М.: Финансы и статистика, 2008. 

4. Шанченко, Н. И.  Информационный менеджмент: учебное 
пособие для студентов специальности «Прикладная информатика (в 
экономике)». – Ульяновск: УлГТУ, 2006.  

5. Стратегическое планирование для управления проектами с 
использованием модели зрелости. -  ДМК Пресс (серия «Управление 
проектами»), 2003. 

6. Задачи распределения ресурсов в управлении проекта-
ми/П.С. Баркалов, И.В. Буркова, А.В. Глаголев, В.Н. Колпачев. Мо-
сква: ИПУ РАН, 2002. - 65 с. 

 
б) дополнительная литература 

1. Методика освоенного объема в оперативном управлении про-
ектами / Е.В. Колосова, Д.А. Новиков, А.В. Цветков. М.: ООО «НИЦ 
«Апостроф», 2000. 156с. 

2. Нормы продолжительности строительства и задела в строитель-
стве предприятий, зданий и сооружений СНиП 1.04.03-85* часть 1,часть 
2 Госстрой СССР, Госплан СССР – М.:АПП ЦИТП, 1991- 280с.,236с. 
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3. ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ «Гектор: Календарный 
план строительства объектов». 

4. Гектор: Календарный план строительства объектов 
//http://www.gektorstroi.ru[Сайт] 

5. МДС 12-43.2008 – Нормирование продолжительности строи-
тельства зданий и сооружений. 

 
2. Методические рекомендации по организации изучения 

В рамках данной практической работы закрепляются темы, раз-
делы лекционных занятий: Раздел 6, 6.11. Разработка проекта орга-
низации строительства; раздел 7, 7.1.2. Проектирование поточного 
производства строительно-монтажных и специальных работ; 7.1.3. 
Сетевые модели планирования. Проведение расчетов на сетевых мо-
делях; 7.1.4.Разработка календарного плана строительства объекта; 
Раздел 7.2. Использование автоматизированных систем в практике 
строительного производства. 

 
Порядок выполнения работы 

Программа «Гектор: Календарный план строительства объек-
тов» предназначена для инвесторов, технических заказчиков строи-
тельства, проектировщиков, строителей, государственных, муници-
пальных и частных заказчиков и претендентов - участников конкур-
сов и аукционов. 

Программа «Гектор: Календарный план строительства объек-
тов» позволяет составлять календарный план строительства объек-
тов на ранних (предпроектных) стадиях инвестиционно-
строительного цикла. Основой проводимых расчетов служат нормы 
продолжительности строительства зданий и сооружений, в том чис-
ле «Нормы продолжительности строительства и задела в строитель-
стве предприятий, зданий и сооружений» (СНиП 1.04.03-85*), «Ре-
гиональные нормы продолжительности строительства зданий и со-
оружений в городе Москве» (2007 г.). В программе реализован рас-
четный метод определения общей продолжительности строительст-
ва объектов различного отраслевого назначения, приведенный в По-
собии к СНиП 1.04.03-85*. Расчетный модуль позволяет определять 
продолжительность строительства и распределение задела для объ-
ектов на основе содержащихся в нормах продолжительности данных 
объектов-аналогов. При расчетах могут учитываться природно-
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климатические, технологические и организационные условия строи-
тельства. 

Применение технико-экономических параметров объектов–
аналогов позволяет определять и обосновывать продолжительность 
строительства объектов (предприятий, их очередей, пусковых ком-
плексов, сооружений и зданий), распределять объемы инвестиций и 
строительно-монтажных работ по периодам строительства, состав-
лять календарные планы строительства объектов с распределением 
инвестиций и объемов строительно-монтажных работ по зданиям и 
сооружениям и периодам строительства в составе проекта организа-
ции строительства (ПОС). 

При отсутствии исходных данных для определения продолжи-
тельности строительства объекта пользователь программы может 
создавать и вести собственные базы данных по продолжительности 
строительства и распределению задела инвестиций и объемов СМР. 
При этом необходимо использовать исходные данные, разработан-
ные для объектов-аналогов той же или близкой по назначению от-
расли промышленности, имеющей сходные объемно-планировочные 
и конструктивные решения, примерно равную сметную стоимость 
СМР и т.д. 

Полученный с помощью программы Календарный план строи-
тельства объектов охватывает период от даты начала выполнения 
внутриплощадочных подготовительных работ до даты ввода объекта 
в эксплуатацию.  

После запуска программы на экране появляется главное окно 
программы с главным меню, которое выглядит следующим образом. 
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В разделе меню «Календарный план» выбирать пункт «Выбор 
объекта строительства». Появится экранная форма «Выбор объекта 
строительства: 

 

 
 
Создаем новый объект строительства. Для этого нажимаем 

кнопку «Новый» в верхней части формы. Экранная форма: 

 

Наименование объекта строительства заполняем как «16-ти 
этажный жилой дом из 2-х секций». Местонахождение и описание 
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объекта строительства оставляем без изменений. Коэффициенты к 
нормам продолжительности строительства оставляем по умолчанию. 
Подтвердить данные и перейти обратно к форме «Выбор объекта 
строительства», выделить созданный объект. Форма «Объект строи-
тельства». 

 

 

В верхней части формы в разделе «Объект строительства» ото-
бражаются данные по объекту строительства. В нижней части фор-
мы «Объект строительства» в разделе «Объекты и виды работ» ото-
бражается перечень входящих в состав объекта строительства от-
дельных объектов (зданий, сооружений), а также видов работ. 

В разделе «Объекты и виды работ» необходимо добавить сле-
дующие виды работ: 

– земляные работы; 
– свайные работы; 
– бетонные работы; 
– устройство подвала; 
– надземные работы; 
– кровельные работы; 
– отделочные работы; 
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Для этого нажать на кнопку «Новый» и в  форме ввести наиме-
нование вида работ. 

 

 
Для расчета параметров продолжительности строительства, 

распределения объемов капитальных вложений и строительно-
монтажных работ по периодам строительства нужно выбрать объект 
и нажать на кнопку «Продолжительность строительства и задел». 
После чего откроется окно: 

 

 

 

Для выбранного объекта или вида работ можно задать значения 
продолжительности строительства, порядкового месяца начала 
строительства, сметную стоимость и объем строительно-монтажных 
работ, вводя данные в соответствующие поля формы. 
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 В разделе формы «Распределение капитальных вложений и 
объемов строительно-монтажных работ по месяцам» отображается 
таблица распределения указанных сумм по периодам строительства 
(месяцам). 

Создать периоды строительства в соответствии с введенной 
продолжительностью. Для этого нажать кнопку «Создать» и провес-
ти расчёт. Для этого нажать на кнопку «Расчет продолжительности 
строительства и задела». 

 

 

 

Используется два метода расчета (в соответствии с нормами 
СНиП 1.04.03-85* и Пособием к СНиП): расчет продолжительно-
сти строительства и задела по объекту аналогу и расчетный метод 
определения продолжительности строительства. Вкладка «Расчет-
ный метод». 
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Расчетный метод предполагает выбор отрасли, подотрасли, вида 
производства или вида объекта к которым относится объект 
строительства, стоит выбрать кнопку «Отрасль, подотрасль, вид 
производства или объекта». 
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Осуществить выбор соответствующую отрасль — жилищное 
строительство. И нажать кнопку «Выбор». 
 

 
 

Далее необходимо ввести значение объема строительно-
монтажных работ для объекта и нажать кнопку «Расчет продолжи-
тельности строительства». Таким образом, получим значения про-
должительности строительства: «расчетная» - расчетная продолжи-
тельность строительства для введенного значение объема строи-
тельно-монтажных работ; «принимаемая» - продолжительность 
строительства, которая может быть изменена пользователем и при-
нята для объекта. 

При необходимости можно подкорректировать принимаемую 
продолжительность строительства. Далее «Принять» для сохранения 
данных, а затем осуществить «Выход». 

Определили все параметры продолжительности строительства, 
объемы капитальных вложений и строительно-монтажных работ и 
их распределение по периодам строительства, а также задается пе-
риод начала строительства в рамках общей продолжительности 
строительства объекта. 

На основании полученных данных для объекта строительства и 
составляющих его объектов и видов работ, можно сформировать 
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календарный план строительства, входящий в состав проекта орга-
низации строительства. 

Для этого нужно нажать кнопку «Календарный план» на форме 
«Объект строительства». 

Откроется окно, выбираем временной период (месяц, квартал, 
год), который будет использоваться для распределения стоимостей 
при формировании календарного плана. 

 

Контрольный пример 

Необходимо запроектировать календарный план возведения 
двухэтажного жилого дома из кирпича. 

Создаем КП (в платной версии программы доступна функция 
загрузки проекта из «Гектор-сметчик»). 
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 Добавляем необходимые работы из сметно-нормативной базы 
в календарный план 

Задаем дату начала работ и их длительность. 
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Затем воспользуемся функцией «календарный план» чтобы 
выполнить расчет. 

 

Данный календарный план получаем в отчетной форме. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Что такое план? 
2. Порядок разработки календарного плана? 
3. Методы календарного планирования? 
4. Исходные данные для планирования? Состав норм для 

формирования планов. Содержание норм планирования. 
5. Задачи календарного планирования? 
6. Методы и приемы оптимизации календарного плана? 
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Практические занятия проводятся с целью более полного ус-
воения основных понятий и определений и развития практических 
навыков по важнейшим и доступным в ходе учебного процесса ас-
пектам. 

Практическая работа № 2 

Программный комплекс «Гектор: Проектировщик-строитель» 

1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1.1. Рекомендуемая литература 

а) основная литература  
1. Системы автоматизации проектирования в строительстве: 

Учебное пособие/А.В.Гинзбург и др.; Под редю А.В. Гинзбурга: М-
во образ. и науки РФ, Моск. гос. строит. ун-т. Москва МГСУ, 2014. – 
664 с. 

2. Автоматизированное проектирование. Геометрические и 
графические задачи / В.С. Полозов, О.А. Будеков, С.И. Ротков, 
Л.В. Широкова. – М.: Машиностроение, 1983. 

3. Гардан И., Люка М. Машинная графика и автоматизация 
проектирования. – М.: Мир, 1987. 

4. Глушков В.М. Основы безбумажной информатики. М.: Нау-
ка, 1982. 

5. Иванов Г.С. Конструирование технических поверхностей. 
М.: Машиностроение, 1987. 

6. Роджерс Д., Адамс Дж. Математические основы машинной 
графики. М.: Мир, 2001. 

7. Ершов М.Н., Ширшиков Б.Ф. Разработка стройгенпланов. 
Учебное пособие по пректированию. – М.: Изд. АСВ, 2012. – 128с. 

8. Дикман Л.Г. Организация жилищно-гражданского строи-
тельства. – М.: Стройиздат, 1990. 

9. Рекомендации по установке и безопасной эксплуатации гру-
зоподъемных кранов, строительных подъ-емников, кранов-
манипуляторов и подъемников (вышек) при разработав проектов 
организации строи-тельства и проектов производства работ / ОАО 
ПКТИпромстрой, 2004. – 186с 

10.  Справочно-методическое пособие по разработке стройген-
планов и дуя тарных графиков в составе ППР/ ОАО ПКТИпромст-
рой, 2002. – 82 с. 
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11.  Маленьких О. Ю., Маленьких Ю. А. Стройгенплан. Учебное 
подобие по курсовому и дипломному проектированию. – Челябинск: 
Ю.-У. государственный университет. 2000. – 90с. 

12.  Типовые решения организации строительной площадки. – 
Минск.: ОАО «Юргстрой» ГПО «Минскстрой», 2010. – 42 с. 

13.  Типовые решения при разработке строительных генераль-
ных планов на стадии проекта организации строительства. – Минск.: 
ОАО «Оргстрой» ГПО «Минскстрой», 2010. – 34 с. 

14.  Олейник П.П., Ширшиков Б.Ф. Проектирование организа-
ции строительства и производства строи-тельно-монтажных работ: 
Учебн.пос./Моск. гос. строит.ун-т. – М.: МГСУ. 2010. – 51 с. 

 
б) дополнительная литература 
1. http://www.autodesk.ru/training-and-certification/certification 
2. СНиП 3.01.01-85* ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
3. СНиП 12-01-2004. Организация строительства. Актуализиро-

ванная версия. 
4.http://www.gektorstroi.ru/products/demos/ 
5.Программный комплекс «Гектор: Проектировщик-строитель» 

Версия ЭКСПЕРТ 1.07 Инструмент для разработки проектов орга-
низации строительства (ПОС), проектов производства работ (ППР, 
ППРк), технологических карт (ТК) ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ЭКС-
ПЛУАТАЦИИ 

6.http://www.smetakmw.ru/gektor-proektirovschik-stroitel.html. 
 
2. Материально-техническое обеспечение 

Аудитория интерактивного обучения. 

3. Методические рекомендации по организации изучения. 

В рамках данной практической работы закрепляются темы, раз-
делы лекционных занятий: раздел 6, 6.11. Разработка проекта орга-
низации строительства; Раздел 7.1. Автоматизация проектирования 
организационно-технологической документации,7.1.5. Строитель-
ный генеральный план (СГП). 

Порядок выполнения работы 

Программный комплекс «Гектор: Проектировщик-строитель» 
Версия ЭКСПЕРТ предназначен для проектировщиков проектов ор-
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ганизации строительства (ПОС) и проектов производства работ 
(ППР), инженеров групп подготовки производства, преподавателей 
и студентов ВУЗов. 

Программный комплекс предоставляет пользователям уникаль-
ный инструмент для разработки необходимой и обязательной для 
строительства документации: проекта организации строительства, 
проекта производства работ, технологических карт и т.д. Для каждо-
го вида строительства приведен полный набор разрабатываемых до-
кументов, их разделов и отдельных задач, по каждой задаче даются 
основополагающие нормативные документы и методики разработки 
проектных решений, примеры апробированных проектных решений. 

Структура разделов/задач ПОС и ППР, используемая в про-
граммном комплексе, приведена в разделе Приложение. Структура 
разделов/задач ПОС и ППР по видам объектов. 

Для каждого раздела/задачи ПОС и ППР в программном ком-
плексе: 

–   приводятся нормативные и методические документы с удоб-
ными средствами поиска; 

– излагается существо задачи и требования к содержанию ис-
ходной и выходной информации; 

– даются многочисленные примеры эталонных и типовых ре-
шений, выполненных разработок, которые могут служить хорошей 
основой для собственных проектов; 

– представляются современные средства автоматизации выпус-
ка расчетной, графической и текстовой документации (программные 
модули). Для решения графических задач в программном комплексе 
используется система AutoCAD или BricsCAD. 

Программный комплекс предоставляет пользователям возмож-
ность создавать, вести и использовать для повседневной работы 
электронный технический архив объектов со всей проектной доку-
ментацией по ним. 
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Программный комплекс содержит обширные графические и 
текстовые базы данных, исчерпывающую библиотеку нормативно-
методических документов, многочисленные технологические спра-
вочники, библиотеку технологических схем и типовых технологиче-
ских карт, примеры разработки  организационно-технологической 
документации. 

Программные модули, входящие в состав программного ком-
плекса, предназначены для автоматизированного решения наиболее 
сложных и трудоемких задач организационно-технологического 
проектирования в соответствии с требованиями действующей нор-
мативно-методической документации. Подробное описание про-
граммных модулей приведено в разделе Программные модули. 

Программный комплекс позволяет работать как в локальном 
режиме на отдельном компьютере, так и в сетевом режиме с под-
держкой одновременной работы нескольких пользователей в ло-
кальной сети. 

Рассмотрим один из разделов программного комплекса. 

Временное водоснабжение 

В данном разделе описываются технологические справочники 
программного комплекса, необходимые для работы программного 
модуля Временное водоснабжение: 

– нормы количества воды на 1 млн. руб. годовой стоимости 
СМР; 

– нормы расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды; 
– нормы расхода воды на производственные нужды;  
– пропускная способность труб. 
В данных справочниках хранится необходимая для работы ука-

занного программного модуля техническая информация. 

Нормы количества воды на 1 млн руб. годовой стоимости СМР 

Потребное количество воды (л/с) на производственные, сани-
тарно-технические и хозяйственно-питьевые нужды при разработке 
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проектов организации строительства определяют по укрупненным 
показателям на 1 млн. руб. стоимости годового объема строительно-
монтажных работ применительно к различным отраслям промыш-
ленности. Данный справочник предназначен для учета нормативов 
расхода воды на 1 млн. руб. годовой стоимости СМР в ценах 1969 г. 

При вызове справочника откроется окно следующего вида (рис. 
1). 

 

Рис. 1. Нормы количества воды на 1 млн руб. годовой стоимости СМР 

 

Для выполнения операций с данными рабочего окна пользова-
телю доступно использование панели инструментов, системного ме-
ню и контекстного меню, вызываемого правой кнопкой мыши. Ос-
новные возможности пользовательского интерфейса описаны в раз-
деле Общие принципы работы с программным комплексом. Основ-
ные элементы управления.  

Пользователю недоступно пополнение справочника или удале-
ние позиций из него. Он может только задавать индексы пересчета 
цен и скрывать из просмотра «ненужные» отрасли. 

При работе со списком применяются следующие основные ко-
манды, приведенные в табл. 1. 
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Таблица 1 

Рисунок Описание 
«Горячая» 
клавиша 

 
Редактирование текущей строки списка Ctrl+Enter 

 
Задание условия и поиск информации в списке Ctrl+F 

 
Задание условия и отбор информации в списке Ctrl+O 

 
Выход (завершение работы) Esc 

 

Для ввода данных по отрасли промышленности пользователь 
должен с помощью соответствующей кнопки (пункта меню, «горя-
чей» клавиши) вызвать окно (рис. 2). 

 

Рис. 2. Нормы количества воды для отрасли промышленности 

Далее необходимо ввести нужный индекс пересчета цен для 
выбранной отрасли или задать скрытие отображения этой отрасли 
при вызове справочника из программного модуля Временное водо-
снабжение. 
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Также имеется возможность ввести единый индекс пересчета 
для всех отраслей с помощью соответствующего пункта меню Таб-
лица  → Единый индекс пересчета текущих цен к 1969 г.. При 
этом откроется окно следующего вида (рис. 3). 

 

Рис. 3. Ввод единого индекса пересчета для всех отраслей 

Для управления отображением «скрытых» отраслей в справоч-
нике можно воспользоваться соответствующим пунктом меню Таб-
лица → Показывать скрытые. 

Временное электроснабжение 
В данном разделе описываются технологические справочники 

программного комплекса, необходимые для работы программного 
модуля Временное электроснабжение: 

– нормы количества электроэнергии на 1 млн. руб. годовой стои-
мости СМР; 

– нормы потребности в электроэнергии на строительную технику; 
– нормы потребности в электроэнергии на технологические про-

цессы; 
– нормы потребности в электроэнергии на внутреннее освещение; 
– нормы потребности в электроэнергии на наружное освещение; 
– нормы потребности в электроэнергии на сварочные трансформа-

торы. 
В данных справочниках хранится необходимая для работы ука-

занного программного модуля техническая информация. 

Нормы количества электроэнергии на 1 млн  руб. годовой                    
стоимости СМР 

Расчет потребности в электроэнергии для временного электро-
снабжения на строительной площадке при разработке проектов органи-
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зации строительства осуществляется на основе нормативных показате-
лей на 1 млн руб. годовой стоимости строительно-монтажных работ в 
ценах 1969 г. с учетом отрасли промышленности и района строительст-
ва. Данный справочник предназначен для учета норм количества элек-
троэнергии на 1 млн руб. годовой стоимости СМР в ценах 1969г. 

При вызове справочника откроется окно следующего вида (рис. 4). 

 

Рис. 4. Нормы количества электроэнергии на 1 млн руб. годовой стоимости 
СМР 

Для выполнения операций со справочником пользователю дос-
тупно использование панели инструментов, системного меню и 
контекстного меню, вызываемого правой кнопкой мыши. Основ-
ные возможности пользовательского интерфейса описаны в разде-
ле Общие принципы работы с программным комплексом. Основ-
ные элементы управления. Пользователю недоступно пополнение 
справочника или удаление позиций из него. Он может только зада-
вать индексы пересчета цен и скрывать из просмотра «ненужные»  
отрасли. 

При работе со списком применяются следующие основные ко-
манды, приведенные в табл. 2. 
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Таблица 2 

Рисунок Описание 
«Горячая» 
клавиша 

 
Редактирование текущей строки списка Ctrl+Enter 

 
Задание условия и поиск информации в списке Ctrl+F 

 
Задание условия и отбор информации в списке Ctrl+O 

 
Выход (завершение работы) Esc 

 
Для ввода данных по отрасли промышленности пользователь 

должен с помощью соответствующей кнопки (пункта меню, «горя-
чей» клавиши) вызвать окно (рис. 5). 

 

Рис. 5. Нормы количества электроэнергии для отрасли промышленности 

Далее необходимо ввести нужный индекс пересчета цен для 
выбранной отрасли или задать скрытие отображения этой отрасли 
при вызове справочника из программного модуля Временное элек-
троснабжение. 

Также имеется возможность ввести единый индекс пересчета 
для всех отраслей с помощью соответствующего пункта меню Таб-
лица → Единый индекс пересчета текущих цен к 1969 г. При 
этом откроется окно следующего вида (рис. 6). 
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Рис. 6. Ввод единого индекса пересчета для всех отраслей 

Для управления отображением «скрытых» отраслей в справоч-
нике можно воспользоваться соответствующим пунктом меню Таб-
лица → Показывать скрытые. 

Нормы потребности в электроэнергии на наружное освещение 

Данный справочник предназначен для учета норм потребности 
в электроэнергии на наружное освещение. При вызове справочника 
откроется окно следующего вида (рис. 7). 

 

Рис. 7. Нормы потребности в электроэнергии на наружное освещение 

Для выполнения операций со справочником пользователю 
доступно использование панели инструментов, системного меню и 
контекстного меню, вызываемого правой кнопкой мыши. Некоторые 
элементы управления из них могут быть недоступны (например, 
кнопка Удаление при пустом списке). Основные возможности поль-
зовательского интерфейса описаны в разделе Общие принципы ра-
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боты с программным комплексом → Основные элементы управле-
ния. Пользователю недоступно удаление позиций из справочника, 
которые имеет признак «системная информация» (введены разра-
ботчиком программного комплекса). Для них он может только зада-
вать значение нормы потребности в электроэнергии и скрывать из 
просмотра «ненужных» потребителей. 

При работе со списком применяются следующие основные 
команды, приведенные в табл. 3. 

Таблица 3 

Рисунок Описание 
«Горячая» 
клавиша 

 
Ввод новой строки в список Insert 

 

Копирование (дублирование) текущей строки 
списка 

Ctrl+Insert 

 
Редактирование текущей строки списка Ctrl+Enter 

 
Удаление текущей строки списка Delete 

 
Задание условия и поиск информации в списке Ctrl+F 

 
Задание условия и отбор информации в списке Ctrl+O 

 
Выход (завершение работы) Esc 

 

Для ввода данных в справочник пользователь должен с помо-
щью соответствующей кнопки (пункта меню, «горячей» клавиши) 
вызвать окно (рис. 8). 

Для позиций с признаком «Системная информация» можно 
только ввести значение по умолчанию или задать скрытие этого по-
требителя при вызове справочника из программного модуля Вре-
менное электроснабжение. 
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Рис. 8. Ввод данных по потребителю 

С помощью кнопки  имеется возможность автоматически 
рассчитать значение по умолчанию как среднее арифметическое ми-
нимального и максимальных значений. 

Для управления отображением «скрытых» потребителей в спра-
вочнике можно воспользоваться соответствующим пунктом меню 
Таблица → Показывать скрытые. 

Вывод результатов на печать 

Все подготовленные для печати выходные отчетные документы 
передаются программным комплексом в программу Microsoft Office / 
OpenOffice / LibreOffice. Вы можете просмотреть подготовленные 
документы на экране, при необходимости отредактировать и распеча-
тать их штатными средствами офисного программного обеспечения. 

Можно также сохранить документ для дальнейшего использо-
вания, но при этом нужно обязательно указать другое имя, иначе 
при следующей распечатке программный комплекс заменит этот 
документ на новый. После окончания работы с документом обяза-
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тельно закройте редактируемый файл, иначе при последующей рас-
печатке из программного комплекса может возникнуть ошибка. 

Сообщения об ошибках 

Если в процессе работы с программным комплексом возникла 
неисправимая ошибка программного обеспечения, то пользователь 
получит соответствующее сообщение (рис. 9). Кроме того, инфор-
мация о такого рода сообщениях регистрируется в системном жур-
нале аварийных завершений программного комплекса (рис. 10). 

 

Рис. 9. Сообщение об ошибке программного обеспечения 

 

Рис. 10. Журнал аварийных завершений 
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Внимание! При получении подобного рода сообщений настоя-
тельно рекомендуется связаться с разработчиком программного 
комплекса и передать ему данную информацию. 

В случае некритичных неверных действий пользователя система 
выдает соответствующее сообщение и позволяет пользователю испра-
вить ошибку. Сообщение выдается в специальном окне (рис. 11). 

 

Рис. 11. Сообщение о некритичной ошибке программного обеспечения 

Контрольный пример. 

Краткое описание объекта и его основных параметров. 

Описание конструктивных решений жилых и общественных 
зданий. 

№ 
п.п. 

Наименование 
объекта 

Описание конструктивных       
решений 

Количество 
секций и этаж-
ность объекта 

1 
22-ти этажный 
жилой дом из 1 

секции 

 двухслойные наружные сте-
ны из керамзитобетонных 
блоков 400200100 мм, с 
прокладкой утеплителя из 
пенополистирола ПСБ-С35 
толщиной 100 мм; 

 монолитные внутренние сте-
ны, лестничные марши, пе-
рекрытия; 

 сборные сантехкабины, от-
дельные перегородки 

22этажей      
1 секции 
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Выполнение работы. 

Создаем новый документ в AutoCAD. 

 

Создаем чертеж здания. 

 

Вычерчиваем условные обозначения, которые будут приме-
няться на строй генплане. 
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Создаем экспликацию зданий и сооружений 

 

Служебные здания и помещения расположены на западной 
части стройки, т.к. проектные теплоснабжение, водопровод, элек-
троснабжение и канализация расположены с севера. 
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Расположение проектного теплоснабжения, водопровода, 
электроснабжения и канализации. 

 

Расположение служебных зданий и сооружений. 

 

 

Строительный кран располагаем с северной части здания. 
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В заключении наносим необходимые детали: оси, размеры, ус-
ловные обозначения и др. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Что строительный генеральный план (СГП)? Виды стройген-
планов 

2. Порядок разработки объектного строительного генерального 
плана? 

3. Методы разработки СГП? 
4. Исходные данные для проектирования СГП? Состав норм для 

формирования СГП. Содержание норм. 
5. Задачи решаемые в объектном СГП? 
6. Методы и приемы оптимизации решаемых в СГП задач? 
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Практические занятия проводятся с целью более полного ус-
воения основных понятий и определений и развития практических 
навыков по важнейшим и доступным в ходе учебного процесса ас-
пектам. 

Практическая работа № 3 

Программа «Гектор: Сметчик-строитель», модуль «Взаиморас-
четы», модуль «Универсал», НСБ ФСНБ-2001 в ред. 2016 (ФЦЦС), 
оценка стоимости строительства (Государственные укрупненные 
нормативы цены строительства). 

Программа «Гектор: сметчик - строитель» предназначена для 
составления строительных смет, актов выполненных работ КС-2, 
ведомостей потребности в материалах и ведомостей списания мате-
риалов, ведомостей расхода и потребности в материалах, накопи-
тельных ведомостей, а также для учета объемов выполненных работ 
и их оплаты по заказчикам и субподрядчикам. 

Программа позволяет создавать, рассчитывать, корректировать 
локальные, объектные и сводные сметные расчеты и акты выпол-
ненных работ КС-2, накопительные ведомости (КС-6а), справки по 
форме КС-3, ведомости потребности и списания материалов (М-29), 
ведомости фактических цен на материалы и удорожания строитель-
ства. Реализованы различные методы расчета сметной документации 
(базисно-индексный, ресурсный и др.). Возможен расчет, как строи-
тельных смет, так и смет на проектно-изыскательские работы (фор-
ма 2-П). 

Вместе с программой поставляются сметно-нормативные базы в 
ценах 2000г. государственные элементные сметные нормы (ГЭСН 
2001), федеральные единичные расценки ( ФЕР 2001 ), территори-
альные единичные расценки (ТЕР 2001) для различных регионов, в 
том числе для Московской области, территориальные сметные нор-
мативы (ТСН 2001) для Москвы, укрупненные нормативы цены 
строительства (НЦС). Базы ГЭСН 2001, ФЕР 2001, ТЕР 2001 в ре-
дакции 2008-2012г. поставляются с регистрационными картами еди-
ного образца. Дополнительно поставляются базы в ценах 1984 г. для 
Москвы, Московской области, России (все регионы), в ценах 1991г. 
- для России, в ценах 1998г. – МТСН 81-98 для Москвы, ведомст-
венные сметно-нормативные базы, базы для нефтяной и газовой от-
раслей, районов Крайнего Севера и др., нормы производственного 
расхода материалов (НПРМ). 
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Акты выполненных работ КС-2 могут составляться к одной 
смете, нескольким сметам, без смет. Обеспечивается автоматическое 
составление акта по заданному проценту выполнения или с указани-
ем объемов по каждой позиции. Допускается включение в акты ра-
бот, отсутствующих в смете, возможно автоматическое построение 
сметы на дополнительные работы. Имеются средства автоматиче-
ского объединения субподрядных актов в генподрядные. 

Выходные формы реализованы с использованием встроенного 
генератора отчетов и могут быть легко изменены, результаты выво-
дятся через MS Word или Excel, а также через Writer и Calc 
(OpenOffice.org). Возможен просмотр любой выходной формы на 
экране, ввод данных непосредственно в выходную форму. Имеется 
блок учета фактических цен на материалы, а также ряд функций по 
мониторингу цен и расчету индексов для региональных центров це-
нообразования в строительстве. 

Большие возможности предоставляет программы при проведе-
нии экспертизы сметной документации. Результаты экспертизы вы-
водятся в протокол, отображаются на экране. Возможна автоматиче-
ская корректировка локальной сметы по результатам экспертизы. 

 
1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1.1. Рекомендуемая литература 

а) основная литература 

1.  http://www.cmeta.ru  – сайт Московского центра ценообразо-
вания в строительстве (ОАО «Мосстройцены»). 

2.  http://www.depir.ru  – сайт Департамента экономической по-
литики и развития города Москвы». 

3. http://www.dgs.mos.ru –  сайт Департамента градостроитель-
ной политики г. Москвы. 

4. http://www.mke.mos.ru- сайт Москомэкспертизы. Комитет го-
рода Москвы по ценовой политике в строительстве и государствен-
ной экспертизе проектов. 

5.  http://www.mge.mos.ru  – сайт ГАУ «Московская государст-
венная экспертиза» 

6. http://stroi.mos.ru  –  строительный мир. Комплекс градо-
строительной политики и строительства города Москвы, каталог 
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7.http://www.mka.mos.ru  – сайт Москомархитектуры Смета на  
проектные работы. 

8.http://www.mosopen.ru  –  электронная Москва. 
9. http://www.gosnadzor.ru  – сайт Федеральной службы по эко-

логическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 
10. http:/ /www.faufccs.ru  –  сайт Федерального центра це-

нообразования в строительстве и промышленности строительных 
материалов. 

11. http://www.gge.ru  – сайт ФГУ «Главгосэкспертиза России» 
12. http://certif.org  –  сайт федерального центра технической 

оценки продукции в строительстве (по вопросам сертификации) 
13. http://www.pravo.gov.ru  – Официальный интернет-портал 

правовой информации. 
14. http://www.e-smeta.ru  – сметный портал. 
 
Учебные и методические пособия  

б) дополнительная литература 

1. Синенко С.А., Жадановский Б.В., Мамочкин С.А. Основы 
нормативной базы в строительстве. – М.: Изд-во АСВ, 2016. 

2. СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства 
и задела в строительстве предприятий зданий и сооружений»  Гос-
строй СССР, Госплан СССР - М.: АПП ЦИТП, 1991, – 280 с. 

3. СНиП IV-16-84 «Правила определения сметной стоимости 
строительства» Госстрой СССР, Госплан СССР – М.: Стройиздат, 
1986, – 62 с. 

4. http://www.gektorstroi.ru/description/ Smeta.php. 
5. http://www.gektorstroi.ru/products/demos. 
6. Справочные материалы программы «Гектор: Сметчик-

строитель». 
 

2. Материально-техническое обеспечение. 

В рамках данной практической работы закрепляются темы, раз-
делы лекционных занятий, основным из которых является: Раздел. 6. 
Параграфы 6.8. Разработка сметной документации в составе ПРО-
ЕКТ(а). Обзор ПК «Сметчик-Строитель», АВС-4РС, WinABePC, 
УУ1пСмета2000, АРОС, СтройКонсультант и др., а также 6.9. Со-
ставление спецификаций оборудования, изделий и материалов. 



43 

Аудитория интерактивного обучения. 

3. Методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 

Последовательность выполнения работы: 

Описание создания и расчета смет 

 

Рис 1. Окно создания нового объекта 

В начале работы создается «Объект», в который в дальнейшем 
будут включаться различные сметы. 

 

Рис. 2. Окно выбора ввода акта или сметы 
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Рис. 3. Окна параметризации новой сметы 

 

 

Рис. 4. Смета 

На рисунке 4 представлена созданная нами смета. Двойным 
кликом мы можем открыть ее, при этом мы увидим рис. 5. 
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Рис. 5. Окно сметы и список работ представленных в сборниках 

Сборники представленные в демо-версии программы «Гектор: 
Сметчик-Строитель» представлены не полностью, из за этого отсут-
ствуют многие позиции по видам работ. Приходилось выбирать из 
имеющихся. 

Сборники представлены слева, сама смета со списком работ 
представлена справа. 

 

Рис. 6. Смета после добавления необходимых работ из сборника 
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Рис. 7. Окно ресурсов входящих в работу 

 

 

Рис. 8. Окно коррекции работы 
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В окне коррекции работы можно настраивать затраты на произ-
водства этих работ, так же здесь учитывается трудозатраты в чело-
веко-часах и прочие коэффициенты и коррекции. Затраты приводят-
ся в единицу продукции. 

 

Рис 8. Окно расчета сметы 

При нажатии кнопки Расчет, всплывает окно, изображенное на 
рис. 8. Где мы видим доли стоимостей разных работ и общую стои-
мость. 

Контрольный пример: 

Создание локальных смет 

I. Сборники 

В левой нижней части программы выберете закладку «Расценки». 

Выберете сборник нажатием левой кнопки мыши, или клавиа-
турой кнопками со стрелочками (вправо, влево, вверх, вниз). 

В правой нижней части программы загрузится выбранный 
сборник единичных расценок. 

Для просмотра технической части сборника нажмите мышкой 
на закладку «Тех. Часть». Для печати технической части нажмите 
правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать В MS Word 
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или нажать клавишу F3, техническая часть сборника откроется в 
программу Microsoft Word. 

Вы можете создавать индивидуальные сборники. Нажмите пра-
вой кнопкой мыши на перечень сборников в закладке «Расценки» и 
выберите «Создать сборник», в диалоговом окне введите название 
сборника, нажмите «OK». 

II. Расценки/Нормы 

Найдите необходимую расценку/норму в текущем сборнике на-
жатием правой кнопкой мыши в любое место открытого сборника. В 
контекстном меню выберете надпись (ПОИСК). 

В появившемся «диалоге» введите часть кода расценки, либо 
часть её наименования или единицы измерения. 

Для начала поиска нажмите (ОК) или на клавиатуре (ENTER). 

Нажав на расценке правой кнопкой мыши или в основном меню 
пункт (Расценки) и выбрав в контекстном меню надпись (Просмотр) 
откроется «диалоговое окно», состоящее из двух частей, просмотра 
и редактирования расценки. В верхней части вы можете менять 
стоимостные показатели, происходит автоматический пересчет. В 
нижней части расценки вы добавляете (правой кнопкой мыши «до-
бавить») материал или механизм, проставляете количество и стои-
мость, включаете окно «Пересчитывать». 

Обязательно отключать это окно после введения расценки в 
смету, иначе автоматическому пересчету подвергнуться все взятые 
впоследствии вами расценки. 

Вы можете изменять любые поля расценки. После редактирова-
ния ячейки, для подтверждения изменения, нажать <Enter>. 

Для добавления расценки в смету/акт нажмите на кнопку (В 
смету). 

Для добавления расценки в индивидуальный сборник нажмите 
на кнопку (В сборник). 
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Для выхода из «диалога» без изменений нажмите на кнопку (За-
крыть). 

Для добавления или удаления ресурса нажмите правой кнопкой 
мыши на соответствующем ресурсе и в контекстном меню выберете 
необходимое поле. 

Для добавления расценки в документ (существует несколько 
способов): 

1. Двойным нажатием левой кнопки мыши на расценку (расцен-
ка добавится в конец документа). 

2. Выберите расценку клавиатурой клавишами «вверх, вниз» с 
последующим нажатием (ENTER). 

3. Нажать правой кнопкой мыши на расценку в контекстном 
меню выбрать надпись (В документ). 

4. Перетащите расценку (левой кнопкой мышки нажмите рас-
ценку и тяните в нужное место сметы/акта мышкой). Этим методом 
пользуются, когда хотят внести расценку не в конец документа. 

Проставьте объем работ, учитывая единицу измерения. 

Расход основных ресурсов изменится автоматически.  

Для удаления расценки/ресурса из формы нажать правой кноп-
кой мыши на строке в контекстном меню выбрать слово (Удалить). 

III. Создание индивидуальных расценок 

Для создания индивидуальной расценки выполните следующие 
действия: 

– выберите в основном меню пункт (Расценки); 

– в контекстном меню – пункт (Создать); 

– в появившемся окне заполните строки расценки, внесите 
стоимость заработной платы рабочих и машинистов; 

– при помощи правой кнопки мыши добавьте материалы или 
механизмы; 

– для автоматического пересчета поставьте «галочку» перед 
словом (пересчитывать) и тут же «галочку» уберите; 

– выберите куда добавить расценку (в смету или в сборник). 
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IV. Коэффициенты 

При необходимости Вы можете применить коэффициенты на 
каждую расценку/норму. Нажав в смете, на строке расценки, правой 
кнопкой мыши выберете пункт меню «коэффициенты», проставьте 
необходимые и нажмите кнопку «применить».   

V. Ресурсы 

Проставьте стоимость основных ресурсов вручную. 

Либо из Сборника Сметных Цен (ССЦ/СтройЦена): 

В левой нижней части программы выберете закладку (ССЦ)   

1. Откройте нужный сборник цен через меню программы 
СтройЦена/Открыть. 

2. В открывшемся окне выберите номер СтройЦены и нажмите 
кнопку Открыть. 

2. Найдите подходящий ресурс в ССЦ. 

2.1. двойным нажатием мыши на ресурс в смете/акте; 

2.2. используя содержание; 

2.3. через поиск правой кнопкой мыши. 

3. В смете зачерните (выделите) то место, куда вы хотите внести 
ресурс. Замените ресурс в смете/акте двойным нажатием мышки на 
ресурсе в ССЦ. 

Учитывайте единицу измерения. 

Для добавления ресурса в смету нажать правой кнопкой мыши 
и в контекстном меню выбрать (Добавить материал). 

1. Для удаления ресурса нажать правой кнопкой мыши и в кон-
текстном меню выбрать (Удалить материал). 

2. Для изменения ресурса левой клавишей мыши нажать на 
текст ячейки (он выделится) и внести свои изменения. 
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3. Если вы вносите ресурс и ставите его стоимость вручную, 
стоимость выделяется скобками. Программа учитывает стоимость 
такого материала в смете как «материалы за расценкой в текущих 
ценах», если вы выделите эту строку расчета в итоге по смете (акте). 
Если нужно убрать скобки, то выделите строку с нужным ресурсом, 
правой кнопки мыши вызовите меню, нажмите на «базовая стои-
мость». Скобки исчезнут, стоимость этого ресурса программой учи-
тывается, как базовая, и индексируется. 

VI. Итог (индексы, коэффициенты и лимитированные за-
траты, налоги) 

Находясь в смете или в акте выполненных работ, нажмите 
кнопку «Итог» на панели инструментов. 

Нажмите кнопку «Снять выделения». Примените галочки, для 
нужных строк расчета. Нажмите (OК) для применения или (Отмена) 
для закрытия «диалога» без изменения. 

После введения нужных строк расчета в смету, вы можете из-
менить наименование строки расчета. Но удалять или набирать 
строки расчета нужно через кнопку «Итог» на панели инструментов. 

 VII. Раздел 

Для создания раздела: 

– в основном меню выбираем пункт (Документ) в контекстном 
меню (Раздел/Создать). 

– или правой клавишей мыши нажать на закладку (Раздел) и в 
контекстном меню выбираем (Добавить раздел) над “шапкой” таб-
лицы локальной сметы в строке “Раздел” записываем название соз-
даваемого раздела. 

Для удаления раздела из основного меню выбираем пункт (Раз-
дел/Удалить). 

Вы создали раздел « материалы, неучтенные расценкой». 

Введите в этот раздел любую расценку, в количестве поставьте 
«0». Добавляйте «ресурс добавить». Когда создадите смету и пере-
ведете ее в « W», удалите ненужную расценку. 
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VIII. Акт выполненных работ 

Для создания акта выполненных работ в основном меню выби-
раем пункт (Документ) в контекстном меню (Акт / Создать). С по-
мощью Кнопки «АКТ», стоящей рядом с кнопкой «СМЕТА», можно 
просмотреть созданные Акты. 

В основном окне появится первый акт по смете с дополнитель-
ной графой «остаток». (Эта графа является информационной и при 
печати не отображается). Каждый следующий акт будет вычислять-
ся по остатку из предыдущего. Можно в акте добирать нужные рас-
ценки, но тогда в графе «остаток» количество пишется со знаком 
минус, это вам для информации. Но не произойдет нужных измене-
ний в смете. 

Если были произведены изменения в смете, все связанные с ней 
акты необходимо уничтожить и составить новые (с учетом внесен-
ных изменений). 

2. Обновление баз данных и программных средств с помощью 
интернет. 

Базы данных и программные средства обычно автоматически 
обновляются, при выходе обновлений. Автоматическое обновление 
можно включить или выключить в меню программы. 

3. Поиск в интернете аналогов смет. 

Необходимо найти проект, схожий с проектом, на который вы-
полняется расчет сметы. Желательно находить наиболее свежие 
проекты. Проект, с которым сравнивается ваш объект, должен был 
пройти экспертизу. 

4. Как осуществить выбор сметной программы для формиро-
вания объектной сметы. 

Объектные сметы объединяют в своем составе данные из ло-
кальных смет. Объектные сметные расчеты (сметы) рекомендуется 
составлять в текущем уровне цен по образцу № 3, приведенному в 
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приложении № 2 к МДС 81-35.2004, на объекты в целом путем сум-
мирования данных локальных сметных расчетов (смет) с группиров-
кой работ и затрат по соответствующим графам сметной стоимости 
«строительных работ», «монтажных работ», «оборудования, мебели 
и инвентаря», «прочих затрат». 

Необходимо выбирать программу, в которой есть возможность 
сформировать объектную смету из локальных, желательно применять 
ту же самую программу, в которой составлялись локальные сметы. 

5. Перечислите «сметные» программы для расчета смет. 

На сегодняшний день на территории Российской Федерации 
распространяется около двух десятков различных программ расчёта 
стоимости строительства или, как их обычно именуют, программ 
сметных расчётов.  

Большинство запросов сметчика действительно способны об-
служивать следующие программные комплексы: «Смета 
2000»/»Ресурсная смета», «WinСмета-2000», «Гектор-строитель», 
«WinАверс», «РИК», «АВС», «БАРС+», «Багира», «Смета+» и пр. 

Особенной популярностью (более семи тысяч внедрений) поль-
зуются пять первых продуктов из этого списка, а в последнее время 
этих лидеров рынка начинает догонять ПК «Гранд Смета», разрабо-
танный ООО Центр «Гранд». Таким образом, на рынке сметных 
программ сегодня лидируют шесть компаний-производителей – 
группа компаний «СтройСофт» (ПК «Ресурсная смета»/»Смета 
2000», «Smeta.RU»), Фирма «ВинСмета» («WinСмета 2000»), ООО 
«ЭРТИsoft» («WinАверс»), НТЦ «Гектор» («Гектор-строитель») и 
ООО Центр «Гранд» («Гранд Смета»). 

6. Принципы формирования сметной документации. 

Основным документом, устанавливающим принципы определе-
ния стоимости строительной продукции, является «Методика опре-
деления стоимости строительной продукции на территории Россий-
ской Федерации» МДС 81-35.2004. 

54 

Для определения сметной стоимости строительства проекти-
руемых предприятий, зданий, сооружений составляется сметная до-
кументация, состоящая из локальных сметных расчетов, объектных 
сметных расчетов, сводных сметных расчетов стоимости строитель-
ства (ремонта).  

Локальные сметы относятся к первичным сметным документам 
и составляются на отдельные виды работ и затрат по зданиям и со-
оружениям или по общеплощадочным работам на основе объемов, 
определившихся при разработке рабочей документации. 

В локальных сметных расчетах (сметах) производится группи-
ровка данных в разделы по отдельным конструктивным элементам 
здания (сооружения), видам работ и устройств в соответствии с тех-
нологической последовательности работ. 

Стоимость работ в локальных сметных расчетах (сметах) в составе 
сметной документации может приводиться в двух уровнях цен:  

– в базисном уровне, определяемом на основе действующих 
сметных норм и цен 2001 года; 

– в текущем (прогнозном) уровне, определяемом на основе цен, 
сложившихся ко времени составления смет или прогнозируемых к 
периоду осуществления строительства. 

Объектные сметы объединяют в своем составе данные из ло-
кальных смет. 

Объектные сметные расчеты (сметы) рекомендуется составлять в 
текущем уровне цен, приведенном в приложении № 2 к МДС 81-
35.2004, на объекты в целом путем суммирования данных локальных 
сметных расчетов (смет) с группировкой работ и затрат по соответст-
вующим графам сметной стоимости «строительных работ», «монтаж-
ных работ», «оборудования, мебели и инвентаря», «прочих затрат». 

С целью определения полной стоимости объекта, необходимой 
для расчетов за выполненные работы между заказчиком и подрядчи-
ком, в конце объектной сметы к стоимости строительных и монтажных 
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работ, определенной в текущем уровне цен, рекомендуется дополни-
тельно включать средства на покрытие лимитированных затрат. 

Сводные сметные расчеты стоимости строительства (капитального 
ремонта) предприятий, зданий и сооружений составляются на основе 
объектных смет и сметных расчетов на отдельные виды затрат. Свод-
ные сметные расчеты стоимости строительства предприятий, зданий, 
сооружений или их очередей, рассматриваются как документы, опре-
деляющие сметный лимит средств, необходимых для полного заверше-
ния строительства всех объектов, предусмотренных проектом. 

Сводный сметный расчет стоимости к проекту на строительство 
(ремонт) предприятия, здания, сооружения или его очереди реко-
мендуется составлять по образцу № 1, приведенному в приложении 
№ 2 к МДС 81-35.2004. 

Сводный сметный расчет на строительство (ремонт) составляет-
ся в текущем уровне цен. 

Базисно-индексный метод определения стоимости основан на 
использовании системы текущих и прогнозных индексов по отно-
шению к стоимости, определенной в базисном уровне цен. Для пе-
ресчета базисной стоимости в текущие цены могут применяться ин-
дексы к полной сметной стоимости. 

2-ая часть работы 

1. Сведения об объекте 

Проектируемый объект: Блок-секция 9-этажная 144-квартирная 
для малосемейных. 

Исходные данные по объекту: 

– Рабочие чертежи: Фасады, План 1 этажа, Разрез 1–1, 
Типы квартир, Элементы блокировок.  

– Ведомости: Экспликация квартир, номенклатура строи-
тельных конструкций и изделий, сведения об инженерном 
оборудовании, эксплуатационные показатели. 
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2. Обоснование использования программных средств и смет-
ных норм. 

Для составления сметных расчетов использовалась программа 
«Гектор: Сметчик-строитель»  версия 4.118, которая обеспечивает 
эффективные средства работы с нормативными базами,  в том числе 
использование нескольких баз, создание и использование типовых 
комплексов работ, составление перечней работ, по используемым 
ресурсам и др. Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН 
2001), федеральные единичные расценки (ФЕР 2001), территориаль-
ные единичные расценки (ТЕР 2001) для различных регионов, тер-
риториальные сметные нормы (ТСН 2001, Москва). 

3. Результаты расчета в программе «Гектор: Сметчик- 
строитель»  версия 4.118. 
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Контрольные вопросы и задания: 

1. Что такое ПК Гектор-смета. Привести несколько примеров 
подобных «программ». Охарактеризовать данный тип программ. 
Определить их назначение. 

2. Привести характеристики. В частности, обзор интерфейса; глав-
ное меню, стандартную панель инструмента, панель свойств, надстрой-
ку интерфейса, использование мыши, настройку программы. 

3. Указать основные этапы работы: Контрольный пример на те-
му «разработка локальной сметы». 

4. Указать специфику работы с программой? 

5. Определить основные области применения? 

 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Исходные данные для выполнения работ приведены на сайте 
МГСУ закладка кафедра ТОСП 
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Учебно-практическое пособие 
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